

**Школьная дорожная карта по сопровождению  
МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб Перелюбского муниципального  
района Саратовской области – участника апробации и внедрения проекта  
«Школа Минпросвещения России» в 2022-2023 гг. в Перелюбском  
муниципальном районе**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный/исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
1	Разработка модели (программы) комплексного сопровождения по внедрению МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб» в проект «Школа Минпросвещения России»	Сентябрь-октябрь 2022 г.	Рабочая группа по реализации концепции	Утвержденная программа
2	Разработка паспорта инфраструктуры МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб» с опорой на ресурсное обеспечение внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Сентябрь-октябрь 2022 г.	Рабочая группа по реализации концепции	Утвержденный паспорт
<b>2. Организационное сопровождение</b>				
3	Формирование и ведение (обновление, расширение) школьной команды (координаторов, школьных команд), в которых осуществляется апробация и внедрение проекта «Школа Минпросвещения России»	2022-2023 учебный год	Рабочая группа по реализации концепции	Формирование и пополнение школьной команды (координаторов, школьных команд), в которых осуществляется апробация и внедрение проекта
4	Проведение совещания по сопровождению внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» для педагогов МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб»	По плану работы	Рабочая группа по реализации концепции	Организация сопровождения проекта
5	Участие в самодиагностике и проведение анализа результатов самодиагностики МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб» в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»	2022-2023 учебный год	Рабочая группа по реализации концепции	Самодиагностика МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб»

<b>3. Научно-методическое сопровождение</b>				
6	Участие в семинарах по внедрению проекта «Школы Минпросвещения России» для управленческих команд	2022-2023 учебный год	Рабочая группа по реализации концепции	Участие в семинарах по внедрению проекта «Школы Минпросвещения России» для управленческих команд
7	Участие в информационно-образовательных семинарах по вопросам результатов апробации и успешных практик внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	2022-2023 учебный год	Рабочая группа по реализации концепции	Участие в информационно-образовательных семинарах по вопросам результатов апробации и успешных практик внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
8	Консультирование педагогических работников по формированию в соответствии с федеральными методическими рекомендациями локальных нормативных актов по направлениям проекта «Школа Минпросвещения России»: знание: качество и объективность, творчество, профорientация, здоровье, воспитание, учитель, школьный климат, образовательная среда	2022-2023 учебный год	Рабочая группа по реализации концепции	Формирование в соответствии с федеральными методическими рекомендациями локальных нормативных актов
<b>4. Информационное сопровождение</b>				
9	Создание и ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб»	2022-2023 учебный год	Рабочая группа по реализации концепции	Создание и пополнение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте школы
10	Размещение методических материалов, успешных практик на портале регионального координатора, официальном сайте МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб» в разделе «Школа Минпросвещения России»	2022-2023 учебный год	Рабочая группа по реализации концепции	Размещение методических материалов, успешных практик на портале регионального координатора, официальном сайте школы

<b>5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения</b>				
11	Проведение экспертизы документов МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб» - участницы проекта «Школа Минпросвещения России»	2022-2023 учебный год	Рабочая группа по реализации концепции	Заключение муниципальной экспертизы документов МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб»
12	Согласование программы развития МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб» - участницы проекта «Школа Минпросвещения России»	2022-2023 учебный год	Рабочая группа по реализации концепции	Согласованная программа развития МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб»
13	Проведение и анализ результатов мониторинга апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Май 2023 г.	Рабочая группа по реализации концепции	Успешная апробация и внедрение проекта

**Паспорт инфраструктуры МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб» с опорой на ресурсное обеспечение внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» (ключевые ресурсы для реализации программы развития) в 2022-2023 гг. в Перелюбском муниципальном районе**

Наименования (примерные)	Факт (на начало реализации программы)	«Эталон» (необходимо для реализации программы)
Проектная мощность здания	450	750
Педагогические кадры (наличие/дефицит)	61 чел.	67 чел.
Управленческие кадры (с функциями)	укомплектован	Достаточно
Сеть учреждений доп.образования (в шаговой доступности/с подвозом)	МБУК "Централтизованная клубная система – Районный дом культуры" Перелюбского муниципального района	Достаточно
Социальные партнеры	Администрация Перелюбского муниципального района, Управление образованием Перелюбского муниципального района	Достаточно